Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каменно-Балковская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

х. Каменная Балка

от 24.03.2022 года **№ 63/о**

Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 № 179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО» а также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения Росс (письмо от 15.02.2022 №АЗ-113/03), приказа Управления образования Орловского района от 17.03.2022 №107 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, с целью создания условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) в 2022-2023 учебном году (Приложение 1).
2. Назначить координатором по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Дудкину Л.В. заместителя директора по УВР.
3. Заместителю директора по УВР Дудкиной Л.В.:
   - 3.1. Обеспечить проведение самодиагностики по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, в срок до 01.04.2022.
   - 3.2. Обеспечить формирование системы мониторинга готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России.
   - 3.3. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), на сайте по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
   - 3.4. Организовать методическую помощь учителям-предметникам по составлению рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каменно-Балковской средней общеобразовательной школы _____ Н.А. Зимина

Работники с приказом ознакомлены: Дудкина Л.В. _____
Голубова Н.В. _____

Приложение 1
к приказу от 24.03.2022 №63

План мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленный ФГОС)
в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1.	Приведение нормативных документов (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально- техническое обеспечение, штатное расписание и др.)	до 01.09.2022	Директор школы	Нормативные документы (локальных актов) образовательной организации приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС
1.2.	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	до 01.06.2022	Заместители директора школы	Разработаны основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС
1.3.	Приведение кадровых и психолого-педагогических условий реализации основных образовательных программ, штатного расписания и должностных инструкций работников общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	до 01.09.2022	Директор школы	Кадровые и психолого-педагогические условия реализации основных образовательных программ, штатное расписание и должностные инструкции работников общеобразовательной организации приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС

1.4.	Рассмотрение на заседаниях МО и МС вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение 2021-2022 годов	заместители директора школы	Протоколы РМО
2. Организационно-управленческое-информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.	Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	в течение 2021/2022 учебного года	Директор школы	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
2.2.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	до 01.04.2022	Директор школы	Проведена оценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС. Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
2.3.	Организация участия педагогического коллектива во всероссийских мероприятиях по введению обновленных ФГОС	в течение 2021-2022 годов	Заместители директора школы	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд
2.4.	Организация работы по информированию родительской общественности о введении и реализации обновленных ФГОС в общеобразовательной организации	до 01.06.2022	Заместитель директора	Информация в СМИ
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1.	Разработка плана работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, формирование методических групп по всем направлениям функциональной грамотности	до 01.03.2022	Заместитель директора школы	Разработан план работы методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности
3.2.	Организация и проведение совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	в течение 2022	Директор школы	Создана возможность для обсуждения общих в педагогическом коллективе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Разработка рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности в конструкторе рабочих программ	до 01.06.2022, до 01.09.2022 (вновь	Заместители директора школы	Разработаны и заведены в конструктор рабочих программ рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности

		принятые в августе 2022 педагоги)		
3.4.	Определение списка информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	до 01.06.2022	Заместители директора школы	Определен список информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений
3.5.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь – декабрь 2022	Заместитель директора школы	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов
3.6.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	до 01.09.2022	Заместитель директора школы	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов
3.7.	Информирование педагогов о возможностях федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	август – сентябрь 2022	Заместитель директора школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	в течение 2021/2022 учебного года, июнь – декабрь 2022	Заместитель директора школы	Достигнуто повышение качества образования
3.9.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Заместитель директора школы	Обучающиеся общеобразовательных организаций района умеют решать задачи с различными формулировками заданий
5. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				

4.1.	Организация и контроль повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март – май 2022	Заместитель директора школы	Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС
5. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	Директор школы	Проведена оценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС. Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации